

LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERIALE: SETTORE "B" PRIMO STRALCIO

COMUNE DI AMZIO (ROMA)

n° ordine	FASE D'OPERA E CATEGORIE	1° trimestre						2° trimestre						3° trimestre						4° trimestre					
		15	30	45	60	75	90	15	30	45	60	75	90	15	30	45	60	75	90	15	30	45	60	75	90
1	Attrezz. cantiere	■	■																						
2	Movimenti terra			■	■	■																			
3	Opere in c.a.					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
4	Impermea. e copert.															■	■	■	■						
5	Posa in opera loculi									■	■	■	■												
6	Tamponatura													■	■										
7	Intonaci															■	■	■							
8	Impianti elettrici																		■	■	■	■			
9	Opere in pietra																				■	■	■	■	
10	Fontane esterne																			■	■	■	■		
11	Pavimenti e rivestim.													■	■	■	■	■	■						
12	Opere in ferro																		■	■	■				
13	Opere in vetro									■	■	■	■												
14	Opere di finit. interne																				■	■	■	■	
15	Opere di sist. est.																					■	■	■	