

CRONOGRAMMA (in mesi)

FASI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gara d'appalto		■	■												
Selezione ed aggiudicazione			■												
Inizio dei lavori				■											
Esecuzione dei lavori					■										
30%						■									
60%							■								
100%								■							
Collaudo								■							